

**государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области
«Ростовская специальная школа-интернат № 48»
(ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48»)**

ПРИКАЗ

25.06.2026

№ 88-од

**О внедрении типового решения
в сфере образования**

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Ростовской области от 11.03.2026 № ОК-П13-20951, руководствуясь Распоряжением Правительства Ростовской области от 22.06.2026 № 379 «О внедрении типового решения в сфере образования в Ростовской области», на основании приказа министерства образования Ростовской области от 22.06.2026 № 635, руководствуясь Уставом ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») с 1 сентября 2026 г. (приложение № 1) и обеспечить его реализацию.

2. Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц:

Казьмина Т.А., заместитель директора по учебной работе
Машнева О.В., заместитель директора по коррекционной работе
Ткаченко Е.П., заместитель директора по воспитательной работе
Мусатов О.М., инженер-программист
Тоцкая О.В., педагог-библиотекарь
Лесун В.С., учитель информатики

2.1. За подготовку педагогических и иных работников к работе с ТОР «Моя школа» в период с 01.08.2026 по 01.09.2026 – Казьмина Т.А., заместитель директора по учебной работе.

2.2. За организацию регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» – Лесун В.С., учитель информатики.

2.3. За техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» – Мусатов О.М., инженер-программист.

2.4. За подготовку и проведение сквозного тестирования, подготовку документов о проведении сквозного тестирования – Машнева О.В., заместитель директора по коррекционной работе.

2.5. За информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» для доступа к электронному дневнику – Ткаченко Е.П., заместитель директора по воспитательной работе.

3. Создать рабочую группу по подготовке к внедрению TOP «Моя школа» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Ответственный – Мусатов О.М., инженер-программист

5. Рабочей группе обеспечить:

5.1. Своевременное внесение данных в TOP «Моя школа», их полноту и достоверность;

5.2. Информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения TOP «Моя школа»;

5.3. Формирование документов о проведении сквозного тестирования и их передачу в минобразования РО;

5.4. Взаимодействие с ответственными специалистами, назначенными приказом от 22.06.2026 № 635 министерства образования Ростовской области.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


И.о. директора



Казьмина Т.А.

С приказом ознакомлены:

Казьмина Т.А., зам. директора по УР
Машнева О.В., зам. директора по КР
Ткаченко Е.П., зам. директора по ВР
Мусатов О.М., инженер-программист
Тощая О.В., педагог-библиотекарь
Лесун В.С., учитель информатики



УТВЕРЖДЕНО

И.о. директора  Казьмина Т.А.

Приложение 1

Приказ от 25.06.2026 № 88-од

План-график мероприятий по подготовке к внедрению

Типового решения в ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48»

№ п/п	Мероприятие	Организационные мероприятия		
		Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.				
1.1.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Мастная Р.И., директор	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026
1.2.	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»	Мастная Р.И., директор	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России	25.06.2026
1.3.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Мастная Р.И., директор	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026
1.4.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Мастная Р.И., директор	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных	15.09.2026

			образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	
2. Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа»				
2.1.	Комплектование 1 класса и 9 классов в РГИС по итогам первой волны	Маетная Р.И., директор	Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России	01.07.2026
2.2.	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	Маетная Р.И., директор	Информация направлена в Минцифры России	08.07.2026
2.3.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Маетная Р.И., директор	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
2.4.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Маетная Р.И., директор	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
2.5.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Маетная Р.И., директор	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
2.6.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Маетная Р.И., директор	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	25.08.2026

2.7.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Мастная Р.И., директор	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям	01.09.2026
2.8.	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях	Мастная Р.И., директор	Данные внесены в ТОР «Моя школа»	с 08.09.2026
3.	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
3.1.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Мастная Р.И., директор	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
3.2.	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Мастная Р.И., директор	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
3.3.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Мастная Р.И., директор	Пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно

Рабочая группа по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»

Казьмина Т.А., зам. директора по УР
Машнева О.В., зам. директора по КР
Ткаченко Е.П., зам. директора по ВР
Мусатов О.М., инженер-программист
Тоцкая О.В., педагог-библиотекарь
Лесун В.С., учитель информатики